


MIRATOHET

MINISTRI

DAMIAN GJIKURI



PLANI I VEPRIMIT

PËR HARTIMIN E NDRYSHIMIT TË PLANIT KOMBËTAR SEKTORIAL PËR PROJEKTIN E GAZSJELLËSIT TRANS ADRIATIK (PROJEKTI TAP)

(Referuar Vendimit nr. 62, datë 27.1.2016, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e zbatimit të procedurës së thjeshtuar për ndryshimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin Trans Adriatik (projekti TAP), të miratuar me Vendimin nr. 1, datë 4.7.2013, të Këshillit Kombëtar të Territorit, "Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin Trans Adriatik (projekti TAP)")

	Emërtimi i procesit	Njësitë përgjegjëse për realizimin e detyrave	Afatet	Komente
1	Shqyrtimi i kërkesës së shoqërisë TAP AG për ndryshim të Planit Kombëtar Sektorial për projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (Projekti TAP), të miratuar me Vendimin e KKT nr. 1, datë 04.07.2013 "Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin Trans Adriatik (projekti TAP)"	SPZHG (DPZHH)	Deri në 16.02.2016	Paraprihet nga miratimi i VKM nr. 62, datë 27.1.2016,
2	Përgatitja e praktikave shkresore dhe dokumentacionit të nevojshëm për hartimin e ndryshimit të Planit Kombëtar Sektorial për Gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP) në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014, si dhe të VKM nr. 671, datë 29.7.2015, për zbatim të procedurës së thjeshtuar për përgatitjen, shqyrtimin dhe miratimin e këtij dokumenti.	DPZHH DJ	Deri në 17.02.2016	Bashkëpunohet me DJ
3	Përgatitja dhe organizimi në bashkëpunim me shoqërinë TAP AG të konsultimeve në zonat ku do të bëhen ndryshimet e Planit Kombëtar Sektorial për Gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP), në përputhje me afatet në zbatim të procedurës së thjeshtuar që parashikon legjislacioni përkatës.	DPZHH (Në bashkëpunim me TAP AG)	Gjatë periudhës 22 – 23 Shkurt 2016	Do të kontaktohet me Pushtetin Vendor në zonat përkatëse, duke bashkëpunuar me TAP AG
4	Realizimi i procesit të konsultimit me AKPT për praktikat dhe	DPZHH	Deri në 12.02.2016	Në referencë të VKM nr. 671,

	dokumentacionin për ndryshimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin Trans Adriatik (projekti TAP), përfshirë edhe vlerësimet dhe vendimet e Ministrisë së Mjedisit për dy zonat ku janë përfshirë qatë të bëhen ndryshimet (ruga e re #444n, si dhe shmanjia e zonës minerare Leja 1577)	(Në bashkëpunim me TAP AG)		datë 29.7.2015, si dhe të VKM nr. 62, datë 27.01.2016
4	Përfundimi i hartimit të dokumentit për ndryshime të Planit Kombëtar Sektorial për Gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP)	SPZHG (DPZHH)	Deri në 23.02.2016	Në bashkëpunim me TAP AG, referuar të dhënave të përgatitura nga kjo shoqëri
5	Shqyrtimi në Komisionin e Vlerësimit Teknik, i dokumentacionit për ndryshimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin Trans Adriatik (projekti TAP), si dhe hartimi i raportit të Komisionit për Ministrin.	Komisioni i Vlerësimit Teknik	Deri në 24.02.2016	Në bashkëpunim me DPZHH
6	Përcjellja në Sekretarinë Teknikë të KKT (Agjencinë e Zhvillimit të Territorit), të praktikës dhe dokumentacionit përkatës për ndryshimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin Trans Adriatik (projekti TAP)	DPZHH	Deri në 25.02.2016	Në koordinim edhe me AZHT
7	Shqyrtimi në KKT i praktikës për për ndryshimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin Trans Adriatik (projekti TAP),	MEI	Në vartësi të Axhendës së KKT	